

Số: /QĐ-UBND

Sơn Long, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng

Công trình: Đường điện năng lượng mặt trời
từ đường TSD đi KDC Ha Tin

Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định 582/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Sơn Long về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường điện năng lượng mặt trời từ đường TSD đi KDC Ha Tin; Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Sơn Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường điện năng lượng mặt trời từ đường TSD đi KDC Ha Tin; Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ngày 11/11/2024 giữa UBND xã Sơn Long và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Sơn Long

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã Sơn Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Đường điện năng lượng mặt trời từ đường TSD đi KDC Ha Tin; địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây; với một số nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Long.
2. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Sơn Long.
(Địa chỉ: Thôn Mang Hin, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi)
3. Giá trúng thầu: **99.448.000 đồng**.

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

4. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
5. Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Căn cứ Quyết định này là căn cứ để UBND xã tiến hành thương thảo hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu và thanh quyết toán giá trị hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng;

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng UBND xã, TC – KT xã, ĐC – XD xã, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Sơn Long và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Vượt