

Số: /QĐ-UBND

Sơn Long, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát địa hình lập Báo cáo KT –KT bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn Quản lý dự án Công trình: Duy tu, sửa chữa đường nội vùng và đường về khu sản xuất Anh Nhoi 2
Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khoá XIV sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông tư số 55/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững;

Căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 của HĐND xã Sơn Long về việc thống nhất danh mục công trình duy tu và bảo dưỡng năm 2024 vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Sơn Long về việc phê duyệt đề cương khảo sát, nhiệm vụ, phương án khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Duy tu, sửa chữa đường nội vùng và đường về khu sản xuất Anh Nhoi 2; Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xã Sơn Long về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát địa hình lập bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn Quản lý dự án công trình: Duy tu, sửa chữa đường nội vùng và đường về khu sản xuất Anh Nhoi 2; Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát địa hình lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Tư vấn Quản lý dự án, công trình: Duy tu, sửa chữa đường nội vùng và đường về khu sản xuất Anh Nhoi 2, Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

I. Khái quát về nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế:

1. Tên công trình: Duy tu, sửa chữa đường nội vùng và đường về khu sản xuất Anh Nhoi 2.

2. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây;

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND xã Sơn Long.

4. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Long

5. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững;

6. Tổng mức đầu tư công trình: 800.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).

7. Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2024.

II. Nội dung chính của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình lập Báo cáo KT-KT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	81.181.119	Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững;	Chỉ định thầu		Quý IV/2024	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2024	Hợp đồng trọn gói	05 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	26.336.862		Chỉ định thầu		Quý IV/2024	Hợp đồng trọn gói	Từ khi thực hiện dự án cho đến khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
Tổng cộng		111.837.981 đồng						

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại **Điều 1** của Quyết định này, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng – Thống kê; Tài chính – Kế toán; Địa chính - Xây dựng, Ban quản lý Chương trình MTQG xây dựng xã Sơn Long và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Vượt